

УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Красноярского края



А.В. Усс

2017 г.

**Паспорт
приоритетного проекта Красноярского края
«Поддержка малого и среднего предпринимательства Красноярского края»**

1. Основные положения проекта

Краткое наименование проекта	Поддержка МСП	Срок начала и окончания проекта
Куратор проекта	Усс Александр Викторович, временно исполняющий обязанности Губернатора Красноярского края	12.2017 – 12.2020
Заказчик	Министерство экономического развития Российской Федерации	
Руководитель проекта	Томенко Виктор Петрович, исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Красноярского края – председателя Правительства Красноярского края	

<p>Исполнители и соисполнители мероприятий проекта</p>	<p>министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края; министерство финансов Красноярского края; агентство государственного заказа Красноярского края; агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края; агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края; агентство науки и инновационного развития Красноярского края органы местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края; АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания»; КГАУ «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор» (далее – КГАУ «КРИБИ»); АО «Агентство развития инновационной деятельности Красноярского края»; КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности»; промышленный парк ЗАТО г. Железногорск; АЭВ «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск»; ООО «Красноярский нанотехнологический центр»; региональные инжиниринговые центры; центры трансфера технологий; центры молодёжного инновационного творчества; центр инноваций социальной сферы; КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; НКО «Фонд поддержки предпринимательства г. Зеленогорска»; Некоммерческая организация «Норильский городской Фонд поддержки предпринимательства» Васильев Михаил Геннадьевич, исполняющий обязанности министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края</p>
<p>Разработчик паспорта проекта</p>	

2. Содержание проекта

<p>Цель проекта</p>	<p>Повышение уровня доступности мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства посредством формирования сервисной системы поддержки малого и среднего бизнеса, обеспечивающей увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства к концу 2020 года не менее чем на 1 тыс. единиц, а также среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях не менее чем на 1 300 тыс. человек.</p>
---------------------	---

Показатель	Базовое значение (2016 год)	Текущее значение (2017 год)	Период			
			2018 год	2019 год	2020 год	
Основные						
Показатели проекта и их значения в динамике	1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения (ед.)	37,39	37,15	37,23	37,31	37,41
	2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в субъекте Российской Федерации (ед.) ¹	107 351	106 917	107 341	107 800	108 290
	3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения (%)	21,10	20,34	20,44	20,57	20,70
	4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся мерами государственной поддержки, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства (%)	13,8	14,0	14,9	15,8	16,8
	5. Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства от общего кредитного портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (%)	34,2	38,5	43,1	47,4	53,1

¹ Показатель рассчитан с учётом данных единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

	<p>6. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации (ед.)</p> <p>7. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учёта индивидуальных предпринимателей) (%)</p> <p>8. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (включая выручку индивидуальных предпринимателей) от реализации товаров (работ, услуг) (млрд рублей)</p> <p>9. Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (включая выручку индивидуальных предпринимателей) в общем обороте организаций (с учётом выручки индивидуальных предпринимателей) субъекта Российской Федерации (%)</p> <p>10. Объём инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства (млрд рублей)</p>	122	177	173	182	197
		9,5	11,7	12,5	13,5	14,4
		983,39	1 027,75	1 077,68	1 126,74	1 177,96
		34,80	34,34	33,61	33,05	32,81
		24,27	26,51	27,95	28,67	29,82
Дополнительные						

	11. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц (планирующих зарегистрироваться в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства), принявших участие в мероприятиях по обучению (в том числе семинаров, тренингов)	1 216	1 256	1 309	1 426	1 495
	12. Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (ед.)	7 475	5 174	5 317	5 494	5 722
	13. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих механизм получения услуг по принципу «одного окна», от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства (%)	1	3,2	3,5	5	7
	14. Доля услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставленные которых организовано в многофункциональных центрах для бизнеса (далее – МФЦ для бизнеса), а также центрах оказания услуг на базе финансово-кредитных организаций, от общего количества услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (%)	0	0	10	30	100

	15. Доля услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включённых в региональный реестр услуг, от общего количества услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (%)	0	0	50	80	100
	16. Доля услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по которым разработаны стандарты и технологические схемы, от общего количества услуг организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, предоставляемых по принципу «одного окна» в МФЦ для бизнеса (%)	0	0	50	70	100
	17. Количество созданных (действующих) МФЦ для бизнеса и центров оказания услуг для бизнеса (нарастающим итогом) (ед.)	2	8	10	10	10
	18. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлечённых в реализацию мероприятий (ед.)	-	1 983	2 000	2 000	2 000
	19. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий (чел.)	-	744	750	750	750

	20. Количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), вовлечёнными в реализацию мероприятий (ед.)	-	74	74	74	74
	21. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодёжного предпринимательства, получившими государственную поддержку (ед.)	-	74	74	74	74
	22. Доля субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку в сфере инноваций, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства инновационной сферы (%)	59	52	58	64	70
	23. Объем привлечённых инвестиций в инновационно-технологические проекты (млн руб.)	100	118,3	125	131	140
	24. Доля субъектов малого предпринимательства, осуществляющих бизнес в социальной сфере, получивших услуги центра инноваций социальной сферы (%)	-	1	1,3	1,4	1,5

Результаты проекта	<p>1. Создан единый орган управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, который направлен на координацию и концентрацию деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и органов исполнительной власти Красноярского края по предоставлению мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, и обеспечивающей увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, не менее чем на 20 процентов.</p> <p>2. Увеличение доли кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей посредством использования возможных механизмов кредитно-гарантийной поддержки к концу 2020 года составит не менее 53 процентов.</p> <p>3. В Красноярском крае создано не менее 10 МФЦ для бизнеса и (или) центров оказания услуг при финансово-кредитных организациях, на базе которых по принципу «одного окна» получат услуги и меры поддержки, необходимые для начала и развития предпринимательской деятельности, не менее 7 процентов субъектов малого и среднего предпринимательства.</p> <p>4. Вследствие реализации программы «Ты – предприниматель» создано не менее 220 субъектов малого предпринимательства.</p> <p>5. Меры поддержки в инновационной сфере позволят увеличить количество предоставляемых услуг на 17 процентов, при этом доля субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку в сфере инноваций, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства инновационной сферы составит 70 процентов.</p>
--------------------	--

3. Этапы и контрольные точки проекта

№ п/п	Наименование этапа/контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
1	Паспорт проекта утверждён	завершение этапа	18.12.2017
2	Подготовка плана проекта	завершение этапа	28.12.2017
2.1	План проекта представлен на утверждение проектному офису	контрольная точка результата	29.12.2017
2.2	План проекта утверждён	завершение этапа	20.01.2018

3.	Развитие сети инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, направленной на формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства			
3.1	Реализация принципа «одного окна» для оказания комплекса государственных и муниципальных услуг, услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), иных организаций предпринимателям и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, посредством формирования МФЦ для бизнеса и центров оказания услуг на базе финансово-кредитных организаций			
3.1.1	Создано 4 центра оказания услуг для бизнеса на площадках финансово-кредитных организаций	контрольная точка показателя		01.10.2018
3.1.2	Заключены соглашения с финансово-кредитными организациями	контрольная точка результата		01.11.2018
3.1.3	Расширен перечень услуг, предоставляемых субъектам МСП по принципу «одного окна» в МФЦ для бизнеса и центрах оказания услуг для бизнеса	контрольная точка результата		31.12.2020
3.1.4	Организовано предоставление по принципу «одного окна» в МФЦ для бизнеса и (или) центрах оказания услуг для бизнеса в соответствии с разработанными стандартами и технологическими схемами по предоставлению услуг не менее 50 % услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	контрольная точка показателя		28.12.2018
3.1.5	Организовано предоставление по принципу «одного окна» в МФЦ для бизнеса и (или) центрах оказания услуг для бизнеса в соответствии с разработанными стандартами и технологическими схемами по предоставлению услуг не менее 100 % услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	контрольная точка показателя		31.12.2020
3.2	Развитие действующих организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства			
3.2.1	Обеспечено повышение эффективности деятельности региональной гарантийной организации (отношение общего объема действующих поручительств региональной гарантийной организации к гарантийному капиталу региональной гарантийной организации составило не менее 1,5)	контрольная точка результата		28.12.2018
3.2.2	Реализован план мероприятий региональным центром поддержки предпринимательства по предоставлению услуг до конца 2018 года не менее 1 612 субъектам МСП	контрольная точка показателя		28.12.2018
3.2.2.1	Региональным центром поддержки предпринимательства оказано не менее 10 200 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)	контрольная точка показателя		31.12.2020
3.2.3	Реализован план мероприятий центром поддержки экспорта по предоставлению услуг до конца 2018 года не менее 215 субъектам МСП	контрольная точка показателя		28.12.2018
3.2.3.1	Центром поддержки экспорта оказано не менее 1 080 услуг экспортно ориентированным субъектам МСП (нарастающим итогом)	контрольная точка показателя		31.12.2020
3.2.4	Наполнение организаций инфраструктуры имущественной поддержки субъектов МСП (промышленный парк в ЗАТО г. Железногорск, КГАУ «КРИТБИ») резидентами составляет не менее 80 % площади	контрольная точка результата		28.12.2018

3.2.5	Реализованы акселерационные программы совместно с федеральными институтами развития (Открытый университет Сколково, ОАО «РВК», Фонд развития интернет-инициатив) для субъектов МСП	контрольная точка результата	28.12.2018
3.2.5.1	Реализованы акселерационные программы совместно с федеральными институтами развития (Открытый университет Сколково, ОАО «РВК», Фонд развития интернет-инициатив) для субъектов МСП	контрольная точка результата	31.12.2019
3.2.5.2	Реализованы акселерационные программы совместно с федеральными институтами развития (Открытый университет Сколково, ОАО «РВК», Фонд развития интернет-инициатив) для субъектов МСП	контрольная точка результата	31.12.2020
3.2.6	Расширена область аккредитации центра сертификации КГАУ «КРИТБИ»	контрольная точка результата	01.06.2019
3.2.6.1	Центром сертификации оказано 357 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)	контрольная точка показателя	31.12.2020
3.2.7	Обеспечена деятельность региональных центров инжиниринга, расширен перечень оборудования и предоставляемых региональными центрами инжиниринга услуг	контрольная точка результата	01.06.2019
3.2.7.1	Региональными центрами инжиниринга оказано 583 услуги субъектам МСП (нарастающим итогом)	контрольная точка показателя	31.12.2020
3.2.8	Обеспечена деятельность центра прототипирования, расширен перечень оборудования и предоставляемых центром прототипирования услуг	контрольная точка результата	01.06.2019
3.2.8.1	Центром прототипирования оказано 168 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)	контрольная точка показателя	31.12.2020
3.2.9	КГАУ «КРИТБИ» получена аккредитация оператора центра коллективного пользования ООО «Технопарк Сколково» с целью развития технологических сервисов КГАУ «КРИТБИ» по направлениям «Прототипирование», «Испытания», «Метрология», «Биомедицина»	контрольная точка результата	25.02.2018
3.2.10	КГАУ «КРИТБИ» в рамках бизнес-инкубирования оказано 154 услуги субъектам МСП	контрольная точка показателя	28.12.2018
3.2.10.1	КГАУ «КРИТБИ» в рамках бизнес-инкубирования оказано 509 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)	контрольная точка показателя	31.12.2020
3.2.11	Создан центр инновационного молодёжного творчества (общее количество центров молодёжного творчества составило 16 единиц)	контрольная точка результата	31.12.2018
3.2.11.1	Заключено соглашение о методическом и информационном взаимодействии с Росмолодёжью	контрольная точка результата	30.05.2018
3.2.12	АЭВ «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск» оказано 256 услуг субъектам МСП	контрольная точка показателя	28.12.2018
3.2.12.1	АЭВ «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск» оказано 803 услуги субъектам МСП (нарастающим итогом)	контрольная точка показателя	31.12.2020

3.2.13	ОАО «Агентство развития инновационной деятельности Красноярского края» оказано 90 услуг субъектам МСП	контрольная точка показателя	28.12.2018
3.2.13.1	ОАО «Агентство развития инновационной деятельности Красноярского края» оказано 300 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)	контрольная точка показателя	31.12.2020
3.2.14	Проведён Слёт социальных предпринимателей	контрольная точка результата	01.11.2018
3.2.15	Организована работа социального инкубатора	контрольная точка результата	01.10.2018
3.2.16	Финансовая поддержка в виде микрозаймов и поручительств оказана 230 субъектам МСП	контрольная точка показателя	28.12.2018
3.2.16.1	Финансовая поддержка в виде микрозаймов и поручительств оказана 705 субъектам МСП (нарастающим итогом)	контрольная точка показателя	31.12.2020
3.3	<i>Инвентаризация, стандартизация и регламентация услуг, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП</i>		
3.3.1	Приведены в соответствие локальные нормативные акты, регламентирующие предоставление микрозаймов региональной микрофинансовой организацией ²	контрольная точка результата	02.04.2018
3.3.2	Дополнен перечень услуг, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, как на платной основе ³	контрольная точка результата	03.09.2018
3.3.3	Проведена инвентаризация услуг и мер поддержки, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП	контрольная точка результата	01.06.2018
3.3.4	Разработаны и (или) актуализированы регламенты предоставления услуг организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП	контрольная точка результата	28.12.2018
3.3.5	Разработаны и (или) актуализированы регламенты предоставления услуг организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП	контрольная точка результата	31.12.2019
3.3.6	Разработаны стандарты и технологические схемы по предоставлению услуг организацией инфраструктуры поддержки субъектов МСП с целью обеспечения их оказания по принципу «одного окна» в МФЦ для бизнеса и (или) центрах оказания услуг для бизнеса	контрольная точка результата	31.12.2020
3.4	<i>Создание и ведение в электронном виде реестра услуг и мер поддержки, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП, в том числе в МФЦ для бизнеса и центрах оказания услуг на базе финансово-кредитных организаций</i>		
3.4.1	Проведён мониторинг услуг, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП	контрольная точка результата	02.07.2018
3.4.2	Сформирован в электронном виде и размещён в сети Интернет реестр услуг и мер поддержки, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП	контрольная точка результата	28.12.2018

² В случае принятия Федерального закона, предусматривающего увеличение размера микрозаймов.

³ В случае получения рекомендаций Минэкономразвития России.

3.4.3	Актуализирован реестр услуг и мер поддержки, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП	контрольная точка результата	28.12.2019
4.	Создание и обеспечение функционирования единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки МСП		
4.1	Принят нормативный правовой акт (или внесены изменения в действующий НПА) о создании единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки МСП	контрольная точка результата	02.07.2018
4.2	Действует единый орган управления организациями инфраструктуры поддержки МСП	контрольная точка результата	28.12.2018
5.	Развитие информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и системы информационных сервисов		
5.1	Обеспечено функционирование информационной системы поддержки малого и среднего предпринимательства Красноярского края, посредством которой информационную поддержку получили не менее 3 500 субъектов МСП	контрольная точка результата	28.12.2018
5.1.1	Обеспечено функционирование информационной системы поддержки малого и среднего предпринимательства Красноярского края, посредством которой информационную поддержку получили не менее 7 000 субъектов МСП (нарастающим итогом)	контрольная точка результата	31.12.2019
5.1.2	Обеспечено функционирование информационной системы поддержки малого и среднего предпринимательства Красноярского края, посредством которой информационную поддержку получили не менее 10 500 субъектов МСП (нарастающим итогом)	контрольная точка результата	31.12.2020
5.2	Проведён Межрегиональный Форум предпринимательства Сибири	контрольная точка результата	28.12.2018
5.2.1	Проведён Межрегиональный Форум предпринимательства Сибири	контрольная точка результата	31.12.2019
5.2.2	Проведён Межрегиональный Форум предпринимательства Сибири	контрольная точка результата	31.12.2020
5.3	Произведён цикл тематических телепередач, направленный на популяризацию предпринимательской деятельности	контрольная точка результата	28.12.2018
6.	Развитие молодёжного предпринимательства		
6.1	Заключено соглашение о методическом и информационном взаимодействии с Росмолодёжью	контрольная точка результата	30.05.2018
6.2	Оказаны консультационные услуги физическим лицам в возрасте до 30 лет (включительно), а также субъектам молодёжного предпринимательства	контрольная точка результата	28.12.2018
6.2.1	Оказаны консультационные услуги физическим лицам в возрасте до 30 лет (включительно), а также субъектам молодёжного предпринимательства	контрольная точка результата	31.12.2019
6.2.2	Оказаны консультационные услуги физическим лицам в возрасте до 30 лет (включительно), а также субъектам молодёжного предпринимательства	контрольная точка результата	31.12.2020

6.3	<p>Реализован комплекс мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность (включая проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность; отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью, в целях прохождения обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий; организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно) по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий)</p>	контрольная точка результата	28.12.2018
6.3.1	<p>Реализован комплекс мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность (включая проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность; отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью, в целях прохождения обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий; организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно) по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий)</p>	контрольная точка результата	31.12.2019
6.3.2	<p>Реализован комплекс мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность (включая проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность; отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью, в целях прохождения обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий; организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно) по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий)</p>	контрольная точка результата	31.12.2020
6.4	<p>Осуществлён мониторинг эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность</p>	контрольная точка результата	28.12.2018
6.4.1	<p>Осуществлён мониторинг эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность</p>	контрольная точка результата	31.12.2019
6.4.2	<p>Осуществлён мониторинг эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность</p>	контрольная точка результата	31.12.2020

7. Расширение финансовой поддержки субъектов МСП		
7.1	Проведено не менее 2 совместных мероприятий с кредитными организациями по информированию субъектов МСП о программах льготного кредитования, в том числе в рамках программы возмещения затрат банков	контрольная точка результата 28.12.2018
7.2	Реализованы мероприятия по привлечению гарантий и поручительств в рамках Национальной гарантийной системы, а также кредитов субъектам МСП, предоставленным АО «МСП Банк»	контрольная точка результата 28.12.2018
8. Расширение образовательной поддержки субъектов МСП		
8.1	Сформирован и размещён в сети Интернет сводный План мероприятий по образовательной поддержке субъектов МСП организациями инфраструктуры поддержки МСП	контрольная точка результата 01.03.2018
8.2	Заключено соглашение по реализации образовательных программ с АО «Деловая среда»	контрольная точка результата 01.06.2018
8.3	Проведено не менее 8 тренингов для субъектов МСП и физических лиц по образовательной программе АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»	контрольная точка результата 28.12.2018
8.4	Проведено не менее 16 тренингов (нарастающим итогом) для субъектов МСП и физических лиц по образовательной программе АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»	контрольная точка результата 31.12.2019
8.5	Реализована образовательная программа АО «Российский экспортный центр»	контрольная точка результата 28.12.2018
8.5.1	Реализована образовательная программа АО «Российский экспортный центр»	контрольная точка результата 31.12.2019
8.6	Реализована образовательная программа АО «Деловая среда»	контрольная точка результата 31.12.2019
8.6.1	Реализована образовательная программа АО «Деловая среда»	контрольная точка результата 31.12.2020
8.7	Специализированное обучение в сфере предпринимательства с использованием единой образовательной интернет-платформы прошли не менее 100 чел. (нарастающим итогом)	контрольная точка результата 01.07.2019
9. Стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП		
9.1	Проведено не менее 4 информационных и образовательных семинаров по вопросам участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)	контрольная точка результата 28.12.2018

9.2	Создан раздел на портале государственных закупок Красноярского края, в котором размещена и актуализируется информация об объявленных закупках у субъектов МСП для обеспечения нужд заказчиков Красноярского края, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	контрольная точка результата	03.12.2018
9.3	Сформирована и размещена информация о типовых ошибках, допускаемых субъектами МСП при формировании заявок на участие в закупках, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, и являющихся причиной отклонения заявок, на специализированном портале малого и среднего предпринимательства Красноярского края	контрольная точка результата	01.04.2018
9.4	Сформирована и размещена на специализированном портале малого и среднего предпринимательства Красноярского края информация о планируемых к проведению в 2019 году совместных конкурсах и аукционах для обеспечения нужд заказчиков Красноярского края, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	контрольная точка результата	15.09.2018
9.5	Сформирована и размещена на специализированном портале малого и среднего предпринимательства Красноярского края информация о планируемых к проведению в 2020 году совместных конкурсах и аукционах для обеспечения нужд заказчиков Красноярского края, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	контрольная точка результата	15.09.2019
10.	<i>Поддержка субъектов ИМСП, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях</i>		
10.1	Обеспечено предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам монопрофильных муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства	контрольная точка результата	28.12.2018
10.1.1	Обеспечено предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам монопрофильных муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства	контрольная точка результата	31.12.2019
10.1.2	Обеспечено предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам монопрофильных муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства	контрольная точка результата	31.12.2020
11.	<i>Организация оказания имущественной поддержки субъектам МСП</i>		
11.1	Утверждены перечни муниципального имущества во всех городских округах и муниципальных районах Красноярского края, а также в 25 % городских поселений Красноярского края	контрольная точка результата	01.11.2018
11.2	Дополнены перечни государственного и муниципального имущества	контрольная точка результата	01.11.2018
11.2.1	Дополнены перечни государственного и муниципального имущества	контрольная точка результата	01.11.2019

11.2.2	Дополнены перечни государственного и муниципального имущества	контрольная точка результата	01.11.2020
11.3	Дополнены перечни государственного и муниципального имущества неиспользуемыми земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности ⁴	контрольная точка результата	01.11.2019
12	Формирование системы налоговых льгот для субъектов МСП		
12.1	Принят закон Красноярского края, предусматривающий пониженные налоговые ставки в рамках упрощённой системы налогообложения	контрольная точка результата	01.08.2018
12.2	Проведён мониторинг использования налоговых льгот в части применения субъектами МСП «налоговых каникул»	контрольная точка результата	28.12.2018
12.3	Проведён мониторинг использования налоговых льгот в части применения субъектами МСП пониженных налоговых ставок в рамках упрощённой системы налогообложения	контрольная точка результата	31.12.2019
13	Расширение доступа малых и средних предприятий к лизингу оборудования		
13.1	Произведено софинансирование за счёт средств краевого бюджета мероприятий муниципальных программ по субсидированию части затрат субъектов МСП, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору лизинга, заключённому с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров	контрольная точка результата	28.12.2018
14	Поддержка малого и среднего предпринимательства в рамках региональной политики развития Национальной технологической инициативы		
14.1	Запущены испытательные полигоны для тестирования технологий по направлениям Национальной технологической инициативы (Аэронет, Хелснет, Энерджинет), позволяющие снизить издержки, связанные с выводом на рынок продукции малых и средних предприятий	контрольная точка результата	28.12.2018
14.2	Реализовано субъектами МСП не менее 30 инновационно-технологических проектов, получивших поддержку федеральных институтов развития по направлению долгосрочной комплексной программы «Национальная технологическая инициатива»	контрольная точка результата	31.12.2019
14.3	Достижение целевых индикаторов мероприятий по реализации программы Национальной технологической инициативы на территории Красноярского края в 2017 – 2019 годах, установленных распоряжением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 479-р	завершение этапа	01.12.2020
15	Проект завершён (подготовлен итоговый отчёт о реализации проекта)	завершение этапа	31.12.2020

⁴ В случае принятия федерального закона, предусматривающего вовлечение неиспользуемых земельных участков в процесс оказания имущественной поддержки субъектам МСП.

4. Бюджет проекта

Источники финансирования, млн рублей	Год реализации			Всего
	2018	2019	2020	
Федеральный бюджет	34,015	19,97	29,91	83,89
Бюджет субъекта Российской Федерации	152,51	147,01	145,01	444,53
Местные бюджеты органов местного самоуправления	2,87	2,87	2,87	8,61
Внебюджетные источники	764,91 ⁵	0,00	0,00	764,91
Итого	954,30	169,85	177,79	1 301,94
Дополнительная информация	государственная программа Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» (утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п); государственная программа Красноярского края «Развитие и повышение глобальной конкурентоспособности научно-образовательного комплекса и инновационной системы» (утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 07.10.2016 № 501-п)			

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска (возможности)	Мероприятия по предупреждению риска (реализации возможности)
1	Риски	
1.1	Отсутствие достаточного финансирования государственных и муниципальных программ, содержащих мероприятия по поддержке субъектов МСП	Обновление бюджетных расходов на реализацию приоритетного проекта при формировании проектов краевого бюджета и муниципальных бюджетов на 2018 – 2020 финансовые годы
1.2	Отсутствие трудовых, материальных и технических ресурсов для реализации проекта	Сохранение (увеличение) штатных единиц персонала, задействованных в реализации проекта, организация соответствующего материально-технического обеспечения

⁵ Объем финансовых средств, направленных на капитализацию региональных микрофинансовой и гарантийной организаций в период с 2009 – 2016 годов.

1.3	Снижение объёма кредитования субъектов МСП кредитными организациями и участниками Национальной гарантийной системы	Организация взаимодействия кредитных организаций и участников Национальной гарантийной системы, органов исполнительной власти Красноярского края, организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях обеспечения увеличения объёмов финансирования субъектов МСП. Проведение совместных мероприятий по информационной поддержке.
1.4	Непринятие органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края необходимых мер по поддержке малого и среднего предпринимательства на территории муниципальных образований	Оказание методического обеспечения органам местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края в части формирования необходимых мер по развитию МСП в муниципальных образованиях. Мотивация органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края к реализации мер поддержки МСП
1.5	Несоблюдение исполнительной дисциплины органами исполнительной власти Красноярского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, иными организациями, ответственными за реализацию мероприятий проекта	Контроль со стороны куратора и руководителя проекта
1.6	Отсутствие в государственной казне Красноярского края имущества, пригодного для включения в перечень государственного имущества Красноярского края, предназначенного для предоставления субъектам МСП	Проведение анализа объектов, находящихся в государственной казне Красноярского края, а также объектов, закреплённых за краевыми учреждениями и предприятиями, с целью выявления объектов, пригодных для включения в перечень государственного имущества Красноярского края, предназначенного для предоставления субъектам МСП
2	Возможности	
2.1	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности на территории Красноярского края	Изучение и внедрение лучших практик других регионов по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности
2.2	Организация комплексного обслуживания субъектов МСП при предоставлении услуг, сервисов, мер поддержки в МФЦ для бизнеса и центрах оказания услуг для бизнеса	Расширение перечня услуг, сервисов, мер поддержки, предоставляемых в МФЦ для бизнеса и центрах оказания услуг для бизнеса, включающего как государственные и муниципальные услуги и меры поддержки, так и услуги, предоставляемые коммерческими и некоммерческими организациями, связанные с организацией, ведением и развитием бизнеса, а также формирование реестра поставщиков таких услуг. Заключение соглашений и договоров с поставщиками услуг.

6. Описание проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316), подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Взаимосвязь с другими проектами и программами	государственная программа Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства» (утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п); государственная программа Красноярского края «Развитие и повышение глобальной конкурентоспособности научно-образовательного комплекса и инновационной системы» (утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 07.10.2016 № 501-п)
Формальные основания для инициации	Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р); Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; Паспорт приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (утверждён протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.11.2016 № 10); Паспорт проекта Минэкономразвития России «Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (утверждён протоколом заседания координационного органа проектной деятельности Минэкономразвития России от 11.07.2017 № 2-МО/КО); Паспорт приоритетного проекта Красноярского края «Улучшение инвестиционного климата Красноярского края»
Дополнительная информация	1. Проектом не предусматривается реализация следующих мероприятий: финансирование объектов капитального строительства в связи с отсутствием ранее заключённых невыполненных соглашений; создание новых организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в связи с наличием базовой инфраструктуры и отсутствием финансирования в рамках действующих государственных программ Красноярского края. 2. Цели проекта достижимы, в том числе при не ухудшении фискальной государственной политики. 3. Ограничением проекта является отсутствие стабильного финансирования реализации его мероприятий.